

- RUFFINI Claudio, segretario del Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, appositamente delegato;
- Ing. DI LIBERATORE Leo Dirigente Provincia di Teramo
- CERQUONI Lunella Capo di Gabinetto della Provincia di Teramo
- ING. DI MATTIA Monica – R.U.P. dei lavori di consolidamento ponte di Aprati
- CORUZZI Sandro ispettore di cantiere nel ponte di Aprati - della Provincia di Teramo
- Ing. MISANTONI Giancarlo Genio Civile Regionale
- Ing. LIBERATORE Silvio della Protezione Civile Regionale

Il Sindaco Giuseppe D'Alonzo presa la parola, fa il punto della situazione del territorio comunale a seguito della chiusura del ponte di Aprati e della strada provinciale Crognaleto - Cortino che ha provocato l'isolamento totale della popolazione residente nelle frazioni di Tottea, Alvi, Cervaro, Frattoli, Cesacastina, Vallevaccaro e Crognaleto, popolazione di circa settecento residenti.

La chiusura del ponte di Aprati è stata disposta dalla Provincia di Teramo con ordinanza n. 50 del 04.11.2016 emessa a seguito di sopralluogo e prescrizioni del Dipartimento di Protezione Civile.

Il Sindaco ponendo l'attenzione sugli enormi disagi che la situazione provoca a tutte le persone, gli operatori economici e il normale andamento delle attività scolastiche che sono rimasti isolati, chiede a tutto lo staff tecnico presente di trovare soluzioni immediate per il ripristino, anche parziale, del transito sul ponte di Aprati.

Dopo consulto tecnico si è stabilita l'effettuazione dei seguenti urgentissimi interventi:

1. Placcaggio della spalla sx del ponte mediante chiodature;
2. Staffatura integrale dei due pilastri attenzionati dalla Protezione Civile;
3. Inserimento di telaio in acciaio di irrigidimento dei predetti pilastri.


L'effettuazione degli interventi sopra esposti ai punti 1 e 2, la cui esecuzione prevede un tempo stimato di 48 ore, essendo di veloce esecuzione, consentiranno la riapertura parziale al traffico leggero in senso alternato e a velocità ridotta.

Si procederà, senza soluzione di continuità, agli interventi di cui al punto 3, all'esito del quale seguiranno ulteriori sopralluoghi ed eventuali ulteriori determinazioni.

Restano confermati gli ulteriori interventi di puntellamento e consolidamento già previsti e per i quali l'avvio degli stessi è rimandato all'esito degli interventi e sopralluoghi sopra indicati.

Il Sindaco dispone per l'invio del presente verbale a tutti i partecipanti alla riunione del C.O.C. oltre alla Prefettura di Teramo, al COR Abruzzo, alla Di.Coma.C. di Rieti, alla Provincia di Teramo,

Alle ore 11.10, la riunione si conclude.



Il Sindaco  
Giuseppe D'Alonzo



## COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

### **Verbale del C.O.C. (Centro Operativo Comunale)**

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di novembre alle ore 10,00, convocato tramite sms, si è riunito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) presso la sede Municipale di Crognaleto, nell'Ufficio del Sindaco, sono presenti i Sigg.:

- D'ALONZO Giuseppe Sindaco del Comune di Crognaleto
- PERSIA ORLANDO Responsabile del Servizio U.T. e LL.PP.
- GIULIANI Francesco Comandante Polizia Municipale di Crognaleto – Responsabile Protezione Civile di Crognaleto
- BARNABEI Benito Responsabile Comunicazioni Piano Emergenza Comunale
- M.Ilo GRANATIERO Giovanni Com.te Stazione Carabinieri Nerito
- Vice Sovrintendente MARINI Paolo della Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Nerito
- DE ANGELIS Giuseppe volontario della Protezione Civile Gran Sasso
- DE LAURENTIIS Giuseppe Presidente Croce Bianca Crognaleto
- DI SABATINO Domenico – Presidente della Provincia di Teramo