



**OGGETTO: Edificio sede del Liceo Artistico Statale "Guido Montauti", via Armando Diaz, Teramo. (Codice edificio Anagrafe edilizia scolastica M.I.U.R. : 670410323)
Lavori di somma urgenza per il ripristino dello stato dei luoghi, a seguito del sisma del 30/10/2016**

CUP:

CIG:

IMPRESA:..... DI FILIPPO COSTRUZIONI SRL con sede in via Casette – Colledara (TE) - partita I.V.A. n. 01750570671

ATTO DI COTTIMO:.....

Importo lavori al netto del ribasso:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI
art. 199 del D.P.R. 207/2010 - art. 163 del Dlgs. 50/2016

L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di novembre (10/11/2016) in Teramo.

VISTO il verbale dei lavori di somma urgenza del 04/11/2016 predisposto dal sottoscritto Ing. Marco Di Melchiorre, quale Responsabile del Procedimento, dipendente del Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Teramo;

PREMESSO CHE, in data 05/11/2016, ai sensi dell'art. 163, Dlgs 50/2016 e mediante disposizione del sottoscritto Responsabile del Procedimento, fu ingiunto alla ditta affidataria dei lavori di ultimare gli stessi entro il 15/11/2016;

SENTITA la comunicazione dell'appaltatore di avvenuta ultimazione dei lavori;

IN SEGUITO ai riscontri eseguiti in contraddittorio della Impresa;

TUTTO CIO' PREMESSO, il sottoscritto Responsabile del Procedimento;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra indicati, affidati alla ditta DI FILIPPO COSTRUZIONI SRL con sede legale ed amministrativa in via Casette – Colledara (TE) - partita I.V.A. n. 01750570671, sono stati ultimati il giorno **10/11/2016**, entro il termine stabilito.

Il presente atto è in doppio esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

DI FILIPPO COSTRUZIONI SRL
Via Casette - Torre Villa Petto
64042 COLLEDARA - TE
Partita I.V.A. 01750570671
tel. 0861.690616 - fax 0861.690111



Il Responsabile del procedimento e

Direttore dei Lavori

Ing. Marco Di Melchiorre

(Ufficio Tecnico Provinciale)

Marco Di Melchiorre

Visto: Il Dirigente

Dott. Leo Di Liberatore

Leo Di Liberatore