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Citta di GIULIANOVA

Provincia di TERAMO

AREA 11
AMBIENTE, USO DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E SUAP Ufficio Lavori Pubblici

Progetto definitivo/esecutivo

ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 _
dicembre 2016

Oggetto: INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

a. rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi di Via Nazario
Sauro - tratto est (ambo i lati)

b. sistemazione degli scivoli di raccordo dei marciapiedi della zona
lido centro sud

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PROGETTISTI
Geom. Fabrizio lacovoni Ing. Riccardo Malatesta
Arch. Lucio Ciriolo

CRONOPROGRAMMA 6




CRONOPROGRAMMA

DURATA DEI LAVORI
DESCRIZIONE DEI LAVORI

1° Mese (30 gg) | 2° Mese (30 gg.) 3° Mese (30 gg)

Allestimento cantiere

Demolizioni e Scavi

Ricostruzioni (condotte e cordolature)

Pavimentazioni

Giulianova, li 22/12/2016
| Progettisti:

Arch. Lucio Ciriolo

Ing. Riccardo Malatesta
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